
Об утверждении Методики разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения

В соответствии с пунктами 715 и 716 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 83 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2014, № 16, ст. 1837; 2017, № 31, ст. 4740; 2018, № 1, ст. 91), подпунктами 5.2.12 и 5.2.12(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2017, № 52 ст. 8137), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

Министр
В.В. Якушев

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДКА ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Методика разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения определяет правила разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядок их утверждения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Методика, Министерство соответственно).

1.2. Методика применяется при разработке укрупненных нормативов цены строительства (далее - Показатель, Показатели соответственно) федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им государственным учреждениям; юридическим лицам, созданным Российской Федерацией, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям; юридическим лицам, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов (далее - Разработчики).

1.3. Показатель рекомендуется разрабатывать для осуществления строительства в нормальных (стандартных) условиях производства работ, не осложненных внешними факторами, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Методикой.

В настоящей Методике под нормальными (стандартными) условиями производства работ понимаются условия производства работ, при которых отсутствуют усложняющие факторы (стесненность, загазованность, работа вблизи действующего оборудования и другие усложняющие факторы, предусмотренные документами в области технического регулирования и в области ценообразования при проектировании и строительстве).

1.4. Правила определения объемов работ, перечень и значения применяемых поправочных коэффициентов устанавливаются в технических частях соответствующих сборников Показателей.

1.5. Показатели разрабатываются в уровне цен 3 квартала года, предшествующего году разработки таких Показателей.

1.6. Решение о периодичности актуализации сборников Показателей и Показателей, включаемых в указанные сборники, принимается Министерством.

РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЯ

1.7. Разработка Показателей в целях однообразия системы сборников Показателей осуществляется для базового района. В качестве базового района принимается район, природно-климатические, гидрогеологические и экономические условия которого приняты за базовые. При разработке Показателя в качестве базового района принимается Московская область.

1.8. Исходные данные, используемые при разработке Показателя.

В качестве исходных данных при разработке Показателя могут использоваться:

· номенклатура подлежащих разработке сборников Показателей;

· Показатели, включенные сборники Показателей;

· проектная документация (включая раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства») по объектам капитального-строительства;

· каталоги и альбомы рабочих чертежей типовых строительных конструкций, деталей и узлов;

· типовые технологические карты производства работ;

· правила производства работ, технические регламенты, ведомственные инструкции и другая нормативно-техническая документация в отношении конструктивных элементов зданий, сооружений и комплексов работ;

· сметные нормативы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов;

· данные об уровне оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, данные о стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, данные о стоимости материалов, изделий, конструкций, инженерного и технологического оборудования, определенные в соответствии с действующими на момент разработки Показателей нормативными и методическими документами;

· нормативные величины накладных расходов и сметной прибыли;

· нормативные величины прочих и лимитированных затрат, учитываемых в составе Показателей.

1.9. Последовательность разработки Показателей.

1.9.1. Разработку Показателей рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

· определяется или уточняется номенклатура подлежащих разработке сборников Показателей и номенклатура Показателей, включаемых в указанные сборники Показателей;

· осуществляется выбор измерителей по каждому Показателю принятой номенклатуры Показателей;

· по принятой номенклатуре сборников Показателей осуществляется сбор исходных данных, в том числе подбор проектной документации, используемых для разработки Показателей;

· проводится анализ сметной документации объекта капитального строительства, выбранного из числа аналогичных объектов по принципу наиболее полного соответствия техническим и (или) мощностным характеристикам объектов для разработки Показателей (далее - объект-представитель), осуществляется формирование комплекта локальных смет, используемых для разработки Показателей;

· на основе сформированного комплекта локальных смет формируется ресурсная ведомость, которая представляет собой набор трудовых ресурсов, машин, механизмов, материалов, изделий, конструкций и оборудования;

· на основе сформированной ресурсной ведомости формируется ресурсно-технологическая модель (далее - РТМ), которая представляет собой унифицированный и агрегированный набор трудовых ресурсов, машин, механизмов, материалов, изделий, конструкций и оборудования, включенных в ресурсную ведомость, имеющий стоимостные показатели, и производится расчет Показателей;

· при необходимости, выявленной в процессе разработки Показателей, осуществляется расчет поправочных коэффициентов к Показателям;

· разработанные Показатели компонуются в сборники Показателей в соответствии с принятой номенклатурой.

1.10. Перечень затрат, учитываемых в Показателях.

1.10.1. Показатель представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства, который учитывает в полном объеме затраты, необходимость учета которых устанавливается законодательством Российской Федерации.

1.10.2. Показатель включает в себя следующие затраты:

· затраты на выполнение общестроительных, санитарно-технических и специальных строительных работ;

· затраты на монтаж силовых и осветительных сетей, слаботочных устройств (радиофикация, телефонизация, сигнализация) и на другие аналогичные работам, предусмотренные проектом;

· затраты на монтаж транспортного, энергетического, технологического и других видов оборудования, монтаж систем технических средств управления производством, систем автоматики, поточного транспорта и т.п.;

· накладные расходы и сметную прибыль;

· стоимость приобретения оборудования, мебели и инвентаря;

· затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений;

· дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

· стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» для объектов производственного назначения; для объектов непроизводственного назначения, не связанных с выпуском продукции, все затраты на проведение пусконаладочных работ включаются без разделения на работы, выполняемые «вхолостую»" и «под нагрузкой»;

-
затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

· средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством (в случаях, когда обязательность проведения авторского надзора установлена законодательно);

· затраты на содержание службы заказчика строительства (осуществление функций строительного контроля);

· резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

иные    затраты,    необходимость    учета    которых обусловлена специфическими особенностями объекта капитального строительства.

1.10.3. Плата за покупку, аренду земли и земельный налог в период строительства, подключение (технологическое присоединение) к внешним инженерным сетям, компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также затраты, не являющиеся характерными при строительстве соответствующего типа объекта капитального строительства, в Показателе не учитываются, а предусматриваются в случае необходимости дополнительно.

1.10.4. Затраты, связанные с осуществлением строительства в условиях, отличных от нормальных (стандартных) условий производства работ, не осложненных внешними факторами, рекомендуется учитывать дополнительно, в том числе с применением поправочных коэффициентов, рекомендованных в технической части сборников Показателей.

1.10.5. При расчете Показателей налог на добавленную стоимость в состав Показателя не включается, а учитывается отдельно.

1.10.6. Показатель
рекомендуется
разрабатывать в
последовательности, приведенной в разделе 3.8 настоящей Методики.

1.11.
Формирование и актуализация номенклатуры сборников
Показателей и номенклатуры Показателей, включаемых в указанные сборники.

1.11.1. Формирование и актуализация номенклатуры подлежащих разработке сборников Показателей и номенклатуры Показателей, включаемых в указанные сборники, осуществляется Министерством с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, государственных корпораций.

1.11.2. При формировании и актуализации номенклатуры подлежащих разработке сборников Показателей и номенклатуры Показателей, включаемых в указанные сборники, рекомендуется предусматривать полный перечень объектов капитального строительства, финансирование которых предполагается осуществлять с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лицами, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

1.12.
Выбор измерителей Показателей.

1.12.1. Выбор измерителей Показателей зависит от назначения зданий и сооружений (комплекса зданий и сооружений), от их объемно​планировочных и конструктивных решений. Под конструктивным решением следует понимать отдельный конструктивный элемент здания (сооружения) в составе строительных конструкций здания (сооружения) - подземная часть, наружные стены, внутренние стены, перегородки, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, полы, отделочные работы (внутренние и наружные) и т.п., инженерные коммуникации, а также отдельные комплексы работ и затрат (благоустройство, озеленение и т.п.).

1.12.2. Измерители рекомендуется выбирать так, чтобы они максимально полно соответствовали потребительским свойствам и назначению объектов капитального строительства, обеспечивали простоту применения Показателей.

1.12.3. В зависимости от типов и назначений зданий и сооружений (комплексов зданий и сооружений) рекомендуется использовать следующие измерители:

· одно место, одно ученическое место, одно койко-место, количество посещений в смену, чел./смену, годовой объем выпускаемой продукции, вместимость, пропускная способность и т.п.;

· м2 (100 м2, 1000 м2) общей площади здания или сооружения, м2 (100 м2) общей площади квартиры, 1 га и т.п.;

· м3 (100 м3) строительного объема зданий или сооружений;

· пог. м (10 пог. м, 100 пог. м), м, км;

· предприятие, здание или сооружение, объект (вокзалы - на 1 пасс, место, насосные - м3/час, котельные - Гкал, МВт, резервуары - м3 и т.п.);

· другие измерители, наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта.

1.12.4. Для Показателей, для которых в качестве измерителя определена единица мощности, рекомендуется в качестве справочных данных также приводить данные о стоимости строительства, приведенные на иные наиболее характерные для данного объекта строительства единицы измерения, обеспечивающие анализ и сопоставление данных о стоимости объекта строительства (например, данные о стоимости строительства, приведенные на единицу площади здания (сооружения), единицу строительного объема и т.п.).

1.12.5. Определение измерителя применительно к разрабатываемому Показателю осуществляется Разработчиком по согласованию с заказчиком разработки Показателя (при наличии).

1.13. Подбор проектной документации, используемой для расчета Показателей.

1.13.1. В зависимости от вида объекта капитального строительства для расчета Показателей рекомендуется использовать проектную документацию, в том числе сметную документацию, в отношении которой выдано:

· положительное заключение экспертизы проектной документации;

· положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства.

1.13.2. Допускается использование каталогов и альбомов рабочих чертежей типовых строительных конструкций, деталей и узлов, типовых технологических карт производства работ, правил производства работ, технических регламентов, ведомственных инструкции и другой нормативно-технической документации в отношении конструктивных элементов зданий и сооружений и комплексов работ.

1.13.3. По объектам капитального строительства, проектная документация которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не направляется на экспертизу проектной документации, отбор проектной документации осуществляется координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.13.4. Для объектов, в отношении которых законодательством о градостроительной деятельности не установлено требование о необходимости разработки проектной документации (например, малые архитектурные формы, работы по озеленению и т.д.), допускается использование разработанной для этого объекта сметной документации без разработки и предоставления проектной документации.

1.13.5. В случаях, предусмотренных пунктами 2.7.3 и 2.7.4 настоящей Методики, рекомендуется использовать сметную документацию на строительство объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, имеющую положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, выданное в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576; 2012, № 29, ст. 4124; 2013, № 23, ст. 2927; № 39, ст. 4992; 2014, № 14, ст. 1627; № 40, ст. 5434; 2015, № 39, ст. 5404; 2016, № 29, ст. 4814; № 36, ст. 5418, № 48, ст. 6764; 2017, № 5, ст. 799; № 26, ст. 3843, № 47, ст. 6996; № 51, ст. 7839) (далее - Постановление № 427). При остальных видах финансирования сметная документация может быть подписана заказчиком разработки Показателей (при наличии) и Разработчиком.

1.13.6. При разработке Показателей рекомендуется использовать экономически эффективную проектную документацию повторного использования, признанную таковой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 48, ст. 6764; 2017, № 51, ст. 7839; 2018, № 7, ст. 1041) (далее - Постановление № 1159).

1.13.7. Использование для разработки Показателей проектной документации на строительство объектов капитального строительства, запроектированных в природно-климатических условиях, отличных от условий базового района, допускается после приведения проектных решений к условиям осуществления строительства в базовом районе.

1.13.8. Приведение проектных решений к условиям осуществления строительства в базовом районе может осуществляться как путем корректировки показателей сметного раздела проектной документации по объекту-представителю, так и путем применения к итогам расчетов по РТМ, поправочного коэффициента (коэффициентов), учитывающего изменение стоимости конструктивных решений в регионе осуществления строительства по отношению к стоимости конструктивных решений, принятых для базового района.

1.13.9. Приведение проектных решений к условиям осуществления строительства в базовом районе осуществляется Разработчиком. Информация о проектных решениях, приведенных к условиям осуществления строительства в базовом районе, рассматривается координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов, с целью определения возможности их применения для разработки Показателей в качестве исходных данных. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.13.10. При разработке Показателей с условиями проектирования, принятыми или приведенными к условиям базового района, не рекомендуется использовать проектную документацию, разработанную для строительства зданий и сооружений, строящихся в условиях вечной мерзлоты, на просадочных грунтах, горных выработках и т.п.

1.13.11. Условия пункта 2.7.11 настоящей Методики не распространяются на условия разработки Показателей в отношении зданий и сооружений, строительство которых предполагается исключительно в условиях, отличных от условий базового района (например, строительство морских портов, строительство атомных и гидротехнических электростанций, строительство зданий и сооружений в условиях вечной мерзлоты и т.п.).

При разработке указанных Показателей стоимость конструктивных решений к условиям базового района не приводится (конструктивные решения не меняются).

1.13.12. При наличии проектной документации на строительство двух и более аналогичных по мощности объектов (за исключением жилых и административных зданий, зданий социально-культурного и коммунально-бытового назначения), сопоставимых по техническим характеристикам, выбирается вариант проектной документации с минимальными значениями стоимостных показателей, приведенными на единицу мощности.

При разработке Показателей на строительство жилых и административных зданий, зданий социально-культурного и коммунально-бытового назначения при наличии двух и более объектов, выбирается вариант проектной документации с минимальными стоимостными показателями, приведенными на единицу мощности и на 1 м2 объекта.

При разработке Показателей на строительство зданий и сооружений, входящих в состав линейных объектов и/или комплекса объектов, допускается выбор объекта-представителя на основе сравнения входящих в его состав зданий, сооружений или отдельных участков.

1.13.13. При наличии только одного объекта капитального строительства, имеющего проектную документацию, решение о возможности его использования в качестве объекта-представителя для расчета Показателей принимается координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.13.14. При сопоставлении технико-экономических показателей проектной документации объектов капитального строительства осуществляется сравнение только сопоставимых работ и затрат. Из стоимости строительства сравниваемых объектов должны исключаться затраты, не характерные для строительства в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

1.13.15. При проведении работ по сопоставлению технико-экономических показателей объектов и выбору объекта-представителя, необходимых для разработки Показателей, рекомендуется применять подходы, определенные разделом 2.9. настоящей Методики.

Форма таблицы отбора объекта-представителя приведена в Приложении № 1 к настоящей Методике.

1.13.16. К сформированной таблице отбора объекта-представителя рекомендуется прикладывать обосновывающие и исходные документы, в том числе перечисленные в разделе 2.7 настоящей Методики, по каждому объекту, приведенному в указанной таблице.

1.14. Анализ и корректировка сметной документации объекта-представителя для расчета Показателей.

1.14.1. Основой для разработки Показателей является сметная документация, входящая в состав проектной документации объекта-представителя, которая в целях учета действующих на момент их разработки сметных нормативов, норм проектирования, санитарно-эпидемиологических правил после анализа принятых конструктивных и технологических решений может уточняться и дорабатываться.

1.14.2. Для учета действующих на момент разработки Показателей требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в отношении порядка проектирования и строительства объектов капитального строительства, допускается корректировка перечня и объемов работ, предусмотренных сметной документацией объекта-представителя, не затрагивающих конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Объемы и перечень указанных работ определяются на основании нормативных документов по проектированию объектов капитального строительства, технических справочников, типовых технологических карт, данных проектной документации, разработанной для аналогичного по назначению объекта капитального строительства, имеющего положительное заключение экспертизы проектной документации (с одновременным представлением документов, приведенных в п. 2.7.1 настоящей Методики).

1.14.3. В целях обеспечения применения наиболее рациональных (эффективных) проектных решений также может осуществляться корректировка объемов работ, используемых материалов, конструкций и оборудования, учтенных в сметной документации объекта-представителя.

В этом случае корректировка локальных смет объекта-представителя осуществляется с использованием проектных решений, разработанных для аналогичного по назначению объекта капитального строительства, имеющего положительное заключение экспертизы проектной документации (с одновременным представлением документов, приведенных в п. 2.7.1 настоящей Методики).

1.14.4. Стоимость проектных решений, нехарактерных для строительства данного типа зданий/сооружений, учитывающих сложные природные условия осуществления строительства (например: строительство на обводненных участках, требующих специальных проектных решений для защиты строительных конструкций, строительство на плывунах и территориях с оползневыми проявлениями, проектные решения, включающие в себя работы, выполняемые в особо сложных гидрогеологических условиях, характер и объемы которых изменяются в процессе проведения работ и значительно отличаются в каждом отдельном случае - разнообразные виды искусственного укрепления грунтов, искусственное водопонижение, сложные виды изоляции и т.п.), также исключается из сметной документации объекта-представителя.

1.14.5.
Условия     пункта    2.8.4    настоящей    Методики не
распространяются на объекты, строительство которых предполагается исключительно в условиях, отличных от условий базового района, предусмотренных пунктом 2.7.12 настоящей Методики.

1.14.6. При доработке сметной документации используется действующая на момент разработки Показателей редакция сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

1.14.7. В случае, если в сметной документации объекта-представителя применялись ресурсы с обоснованием - прайс-лист, прейскурант и прочее, при наличии данных ресурсов в действующей сметно-нормативной базе Разработчик заменяет их на аналогичные ресурсы, имеющиеся в действующей редакции государственной сметно-нормативной базы.

1.14.8. Информация о строительных ресурсах, учтенных в сметной документации объекта-представителя, но отсутствующих в действующей государственной сметно-нормативной базе (их стоимость принята по прайс-листам), передается с комплектом обосновывающих документов в Минстрой России для включения в классификатор строительных ресурсов.

Исключением является несерийное, нетиповое оборудование, для монтажа которого требуются специальные расчеты или калькуляции согласно схемам (чертежам), оборудование и материалы, выпускаемые по индивидуальным проектам, предназначенные под конкретные объекты либо оборудование по опросным листам или чертежам.

1.14.9. При анализе сметной документации объекта-представителя при необходимости может уточняться и корректироваться группировка строительно-монтажных работ по разделам смет, наименование которых должно соответствовать наименованию конструктивных элементов здания (строения), сооружения.

1.14.10. При выявлении в сметной документации объекта-представителя ошибок, неточностей, нехарактерных для конкретного объекта строительства затрат, Разработчик устраняет их с приложением описания произведенных замен.

1.14.11. К сформированным с учетом положений пунктов 2.8.1- 2.8.10 настоящей Методики локальным сметам прикладывается пояснительная записка с указанием внесенных изменений по отношению к сметной документации объекта-представителя объемных показателей, номеров доработанных смет (сметных расчетов) объекта-представителя и позиций в них, основания внесенных изменений, перечень используемых нормативных документов, а также соответствующие расчетные обоснования. Указанные документы подписываются ответственным лицом со стороны Разработчика.

1.14.12. При использовании для разработки Показателей документов, приведенных в п. 2.7.2 настоящей Методики, допускается формирование локальных смет Разработчиком с использованием действующей на момент разработки Показателей редакции сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Рассмотрение сформированных Разработчиком технических решений и объемов работ осуществляется координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов, с целью определения возможности их применения для разработки Показателей. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.14.13. Ответственность за правильность составления локальных смет, за их соответствие действующим нормам и правилам несет Разработчик.

1.14.14. На основе сформированных локальных смет формируется объектная ресурсная ведомость.

1.15. Разработка РТМ.

1.15.1. На основе объектной ресурсной ведомости после укрупнения строительных ресурсов разрабатывается объектная РТМ, которая включает в себя номенклатуру, расход и стоимость используемых строительных ресурсов, а также иные лимитированные и прочие затраты, перечень которых определен пунктом 2.4.2 настоящей Методики. Рекомендуемая форма РТМ приведена в Приложении № 2 к настоящей Методике.

1.15.2. Определение прямых затрат при формировании РТМ производится по результатам анализа и укрупнения номенклатуры строительных ресурсов, входящих в объектную ресурсную ведомость.

1.15.3. Для каждого элемента номенклатуры строительных ресурсов определяется удельный вес в составе группы ресурсов одного типа. Для укрупнения строительных ресурсов и выделения группы «прочих ресурсов» выполняется упорядочивание строительных ресурсов по удельному весу в пределах группы строительных ресурсов одного типа (оплата труда, машины и механизмы, материалы, изделия и конструкции) с выделением и группировкой малообъемных ресурсов.

1.15.4. В тех случаях, когда номенклатура однотипных строительных ресурсов обширная, осуществляется анализ номенклатуры ресурсов каждого типа с целью объединения их в группы ресурсов, объединенных общим признаком (например, краны, тягачи, автомобили бортовые, трамбовки и др., далее - агрегация), и определение приведенного количества ресурсов исходя из ресурса, преобладающего по удельному весу. Допускается производить агрегирование строительных ресурсов в соответствии с приведенными группами классификатора строительных ресурсов.

1.15.5. Агрегация строительных ресурсов производится после ранжирования ресурсов в уровне цен, соответствующем периоду разработки Показателей.

1.15.6. Агрегация строительных ресурсов в текущем уровне цен внутри объединенной группы производится в следующей последовательности:

-
определяется общая сметная стоимость каждого одноименного ресурса группы исходя из его нормативного количества и сметной стоимости за единицу (на 1 маш.-ч. эксплуатации или единицу расхода материала);

-
определяется вид одноименного ресурса группы с наибольшим удельным весом по сметной стоимости, который будет являться ресурсом-представителем данной группы (наименования остальных ресурсов группы исключаются из дальнейшего рассмотрения);

· определяется приведенный расход ресурса-представителя группы как отношение общей сметной стоимости строительных ресурсов одноименной группы к сметной цене ресурса-представителя.

1.15.7. Для агрегации строительных ресурсов осуществляется анализ номенклатуры ресурсов каждого типа (например, растворы цементные, бетоны, арматура, стальные конструкции и др.).

1.15.8. На основании укрупненной выборки строительных ресурсов (агрегированной по группам) производится анализ их номенклатуры с целью определения видов строительных ресурсов, преобладающих по сметной стоимости (ценообразующие ресурсы), и ресурсов, имеющих небольшой удельный вес (прочие ресурсы).

1.15.9. Номенклатура ценообразующих строительных ресурсов формируется на основании объектной ресурсной ведомости в следующей последовательности:

· из общей выборки затрат труда рабочих-строителей по статье «Трудозатраты», дифференцированной по разрядам, рассчитывается общая трудоемкость и средний разряд работ по объекту. Средний разряд работ определяется как средневзвешенное по трудоемкости значение разряда работ. Полученные результаты заносятся в графы «Средний разряд работ» и «Общая трудоемкость». В графу «Затраты труда машинистов» заносится общее количество затрат труда машинистов. Стоимость одного человека-часа рабочих-строителей среднего разряда работ и машинистов определяется в соответствии с тарифной сеткой и межразрядными коэффициентами;

· из общей выборки по статье затрат «Машины и механизмы» производится выборка группы строительных машин и механизмов, стоимость эксплуатации которых в текущем уровне цен превышает 85 процентов от общей стоимости эксплуатации машин и механизмов; данные машины и механизмы заносятся в группу машин-представителей (ценообразующие машины и механизмы); по машинам и механизмам, не вошедшим в данную группу, определяется процент от общей стоимости всех машин и механизмов и заносится в графу «Прочие машины и механизмы» с указанием суммарной величины затрат на их эксплуатацию в денежном выражении (руб.) без расшифровки их наименования и количества. При актуализации Показателей затраты на «прочие машины и механизмы» учитываются в процентом соотношении от стоимости машин-представителей (ценообразующих машин и механизмов);

· из общей выборки по статьям затрат «Материалы, изделия и конструкции» и «Оборудование» производится выборка группы материалов, изделий и конструкций, оборудования, общая стоимость которых превышает 85 процентов от общей стоимости материалов в текущем уровне цен; данные материалы,  изделия  и  конструкции  включаются  в группу материалов​представителей (ценообразующие материалы, изделия и конструкции, оборудование); по материалам и оборудованию, не включенным в данную группу, определяется процент от общей стоимости всех материалов, оборудования и заносится в графу «Прочие материалы» с указанием суммарной величины затрат на их эксплуатацию в денежном выражении (руб.). При актуализации Показателей затраты на «прочие материалы» и «прочее оборудование» учитываются в процентом соотношении от стоимости материалов и оборудования - представителей (ценообразующих материалов и оборудования) соответственно.

1.15.10. Агрегацию строительных ресурсов с последующей выборкой групп материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов в размере 85 процентов и выделением групп «Прочие материалы», «Прочее оборудование», «Прочие машины и механизмы» допускается не производить в случаях, когда их номенклатура и объем не приводят к усложнению дальнейших расчетов по РТМ и ее актуализации.

1.15.11. Общая величина прямых затрат по РТМ определяется как сумма произведений текущей стоимости строительных ресурсов на показатели их расхода, принятые в РТМ.

1.15.12. Под текущей стоимостью строительных ресурсов понимаются сметные цены строительных ресурсов, определенные по результатам мониторинга цен строительных ресурсов за III квартал года, предшествующего году применения Показателей.

1.15.13. РТМ формируется в текущем уровне цен.

1.15.14. Стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен в РТМ определяется на основе данных подсистемы «Мониторинг стоимости строительных ресурсов» федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС) о сметной цене строительных ресурсов в текущем уровне для базового района с учетом транспортных и иных затрат, предусмотренных методическими документами, регламентирующими порядок формирования сметной стоимости строительных ресурсов.

1.15.15. При отсутствии во ФГИС ЦС данных по стоимости отдельных ресурсов сметную стоимость строительных ресурсов в текущем уровне цен рекомендуется принимать по стоимости этих ресурсов, включенной в сметную документацию объекта-представителя, без учета инфляционной составляющей.

Исключением является несерийное, нетиповое оборудование, для монтажа которого требуются специальные расчеты или калькуляции согласно схемам (чертежам), оборудование и материалы, выпускаемые по индивидуальным проектам, предназначенные под конкретные объекты либо оборудование по опросным листам или чертежам, стоимость которого рекомендуется принимать по стоимости, включенной в сметную документацию объекта-представителя, с применением индексов-дефляторов «Инвестиции в основной капитал», разработанных Министерством экономического развития

Российской Федерации, для приведения к текущему уровню цен.

1.15.16. Для определения стоимости строительно-монтажных работ (далее - стоимость CMP) по РТМ к сумме прямых затрат по РТМ добавляются затраты, учитывающие накладные расходы и сметную прибыль.

При разработке Показателей в составе РТМ размер учитываемых накладных расходов и сметной прибыли определяется в соответствии с нормативами накладных расходов и сметной прибыли, определяемыми в соответствии с действующими на момент разработки Показателей методическими документами по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

1.15.17. В составе Показателей учитываются затраты на приобретение оборудования (как монтируемого, так и не требующего монтажа), мебели и инвентаря, необходимых для первоначального оснащения вновь строящихся зданий в соответствии с порядком, установленным методическими документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов и действующими на момент разработки Показателей.

1.15.18. При формировании РТМ оборудование рекомендуется разделять на инженерное и технологическое. При этом под инженерным оборудованием следует понимать, что это система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций, обеспечивающая заданные параметры эксплуатации объекта капитального строительства, а под технологическим оборудованием -технологические линии, станки, установки, аппараты, машины, механизмы, приборы, устройства, комплектующие и запасные части, обеспечивающие выполнение технологических процессов, отвечающих функциональному назначению зданий или сооружений. При формировании Показателей к затратам на приобретение технологического оборудования также рекомендуется относить затраты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства помещений, необходимых для первоначального оснащения объектов.

1.15.19. Определение перечня оборудования, мебели и инвентаря осуществляется в соответствии с исходными данными сметной документации объекта-представителя.

1.15.20. Затраты на строительство временных зданий и сооружений в РТМ определяются в процентах от стоимости СМР по РТМ в текущем уровне цен, на основании действующих на момент разработки Показателей нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений.

1.15.21. Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, в составе РТМ определяются в текущем уровне цен по действующим на момент разработки Показателей среднегодовым нормативам для соответствующего вида строительства в процентах от суммы затрат на СМР и затрат на строительство временных зданий и сооружений по РТМ.

1.15.22.
Стоимость пусконаладочных работ определяется расчетом на
основании сметной документации объекта-представителя.

Стоимость пусконаладочных работ в составе РТМ допускается определять в процентах от стоимости монтажных работ и оборудования пропорционально удельному весу пусконаладочных работ от стоимости монтажных работ и оборудования по итогам глав 2-7 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта-представителя (далее - ССР).

1.15.23. В РТМ учитываются затраты на выполнение строительного контроля в текущем уровне цен, предусматриваемые в составе главы 10 ССР «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» сметной документации объекта-представителя.

Расчет указанных затрат осуществляется в порядке и размере, предусмотренном документами, регламентирующими определение затрат на строительный контроль и действующими на момент разработки Показателей.

1.15.24. Стоимость изыскательских работ в составе РТМ определяется как произведение показателя затрат на выполнение изыскательских работ по объекту-представителю на стоимость СМР, рассчитанных по РТМ.

Показатель затрат на выполнение изыскательских работ по объекту-представителю рассчитывается как отношение затрат по объекту-представителю на выполнение изыскательских работ к стоимости строительно-монтажных работ, учтенных по итогам глав 2-7 ССР.

1.15.25. Стоимость проектных работ в составе РТМ определяется как произведение показателя затрат на выполнение проектных работ по объекту-представителю на стоимость СМР, рассчитанных по РТМ.

Показатель затрат на выполнение проектных работ по объекту-представителю рассчитывается как отношения затрат по объекту-представителю на выполнение проектных работ к стоимости строительно-монтажных работ, учтенных по итогам глав 2-7 ССР.

1.15.26. При использовании для разработки Показателей части проектной документации по объекту-представителю стоимость проектных и изыскательских работ для данной части допускается определять путем составления смет на проектные и изыскательские работы в соответствии с действующими на момент разработки Показателей нормативами на выполнение проектных и изыскательских работ.

1.15.27. По объектам, в отношении которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, в составе затрат, включаемых в РТМ, учитываются затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации.

1.15.28. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в текущем уровне цен в составе РТМ определяется как произведение норматива, установленного действующими на момент разработки Показателей, нормативными документами, на сумму итогов затрат по РТМ в текущем уровне цен.

1.15.29.
Учет в Показателях иных затрат, не приведенных в пунктах
2.9.20-2.9.28 настоящей Методики, обусловленных специфическими особенностями объекта капитального строительства, допускается после получения положительных рекомендаций координационного совещательного органа, созданного Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.16. Особенности разработки Показателей по линейным объектам и (или) комплексу объектов

1.16.1. При разработке Показателей по линейным объектам и/или комплексу объектов номенклатуру Показателей рекомендуется дифференцировать в разрезе основных зданий и сооружений, объединенных единой технологической схемой и входящих в состав линейного объекта и/или комплекса объектов.

1.16.2. Расчет Показателей на строительство зданий и сооружений, входящих в состав линейных объектов и/или комплекса объектов, может осуществляться на основе проектной документации по нескольким объектам-представителям .

1.16.3. Состав и объемы работ, принятые в проектной документации объектов-представителей, могут быть при необходимости уточнены в соответствии с действующими нормами проектирования объектов подобного типа и откорректированы в сметной документации с соответствующим удельным весом на единицу измерения объекта.

Внесение изменений допускается только в отношении стоимости конструктивных решений, не влияющих на конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

1.16.4. При разработке Показателей на линейные объекты и/или комплекс объектов, имеющих в своем составе различную номенклатуру и количество зданий и сооружений, для которых подбор объекта-представителя является невозможным, расчет стоимостных показателей допускается производить путем преобразования и дифференциации показателей сметной документации объекта-представителя в соответствии с определенными классификационными признаками объекта капитального строительства (в случае железных и автомобильных дорог - величине грузонапряженности, интенсивности движения), категории местности по рельефу, группе грунтов, технологии сооружения земляного полотна).

1.16.5. Для разработки Показателей по линейным объектам и/или комплексу объектов могут применяться типовые проектные и технические решения, на основе которых Разработчиком составляется/корректируется сметная документация. Технические решения на устройство 1 км (100 м, м2 и т.п.) линейного и/или комплекса объектов с включением в него перечня и количества необходимых элементов, рассчитанных на основании нормативных документов   и/или   данных   по   объектам-аналогам, подготавливаются

Разработчиком.

1.16.6. Рассмотрение сформированных типовых технических решений и объемов работ осуществляется координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение указанных вопросов. Направление документов на рассмотрение координационным совещательным органом, созданным Министерством, осуществляет Разработчик.

1.16.7. Перечень затрат, учитываемых при разработке Показателей линейных объектов и/или комплекса объектов, порядок их учета и включения в Показатели осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2.4 настоящей Методики.

1.17. Состав и содержание сборника Показателей.

1.17.1. Показатели объединяются в сборники Показателей в соответствии с установленной номенклатурой.

Сборник Показателей может включать в себя:

· Техническую часть;

· Отдел 1. Показатели;

· Отдел 2. Дополнительная информация.

1.17.2. Техническая часть сборника Показателей может содержать общие указания, информацию о правилах исчисления объемов работ (при необходимости) и о размерах коэффициентов, учитывающих климатические условия и факторы сейсмической активности, иных поправочных коэффициентов к Показателям, включенным в сборник Показателей.

Расчет коэффициентов, учитывающих климатические условия и факторы сейсмической активности площадки строительства, к Показателю производится одновременно с разработкой самого Показателя.

1.17.3. В общих указаниях могут приводиться общие положения по составу сборника Показателей и области его применения, в том числе:

· назначение, область применения Показателей;

-
состав работ, учтенных и не учтенных в Показателе (при необходимости);

· особенности составления расчетов с использованием Показателей, включенных в сборник Показателей;

· иные сведения, касающиеся применения Показателей, включенных в сборник Показателей.

1.17.4. В технической части сборника Показателей могут приводиться исходные данные, используемые при определении объемов работ.

1.17.5. Коэффициенты к Показателям, указываемые в технической части сборника Показателей, предназначены для учета изменений размера Показателей в результате изменений условий производства работ, технологии выполнения работ, конструкций и глубины заложений фундаментов, используемых строительных материалов, условий района строительства и т.п. по сравнению с принятыми при разработке Показателей.

1.17.6.
 В Отделе 1. «Показатели» приводятся значения Показателей,
составленные по форме таблицы. Образец таблицы приведен в Приложении № 3 к настоящей Методике. В зависимости от вида и номенклатуры Показателей (для здания/сооружения/линейного объекта) форма таблицы Показателей может изменяться для удобства предоставления информации. Общие рекомендации к содержанию и оформлению таблиц Показателей приведены в пунктах 2.11.8-2.11.10 настоящей Методики.

1.17.7. В каждой таблице Показателей указываются: код, наименование показателя, измеритель, значение Показателя, выражаемое в тысячах рублей, принятый уровень текущих цен. Округление значений Показателей осуществляется до двух знаков после запятой.

1.17.8. При формировании наименований Показателей таблицы используются наименования объектов, предусмотренные номенклатурой объектов капитального строительства.

1.17.9. Таблицы Показателей объединяются в разделы, соответствующие основным характеризующим признакам, наименованию и видам объектов одного назначения.

1.17.10. В таблицах Показателей рекомендуется использовать следующую систему кодировки.

Код таблицы рекомендуется формировать из девяти знаков, например: 05-03-001-01, где:

05 (первая группа цифр) - номер сборника Показателей (два знака); 03 (вторая группа цифр) - номер раздела сборника (два знака); 001 (третья группа цифр) - порядковый номер таблицы в данном разделе (три знака);

01 (четвертая группа цифр) - порядковый номер показателя в данной таблице (два знака).

1.17.11. Отдел 2. «Дополнительная информация» может включать в себя информацию, необходимую для проведения расчетов с использованием Показателей, которую рекомендуется приводить в табличной форме с разбивкой по следующим показателям:

· стоимость строительства объекта, использованного для разработки Показателя, всего;

· в том числе: стоимость проектных работ, стоимость изыскательских работ, стоимость проведения экспертизы проектной документации;

· в том числе: стоимость технологического оборудования;

· стоимость строительства на принятую единицу измерения;

· стоимость строительства, приведенная на 1 м2 общей площади и на 1 м3 строительного объёма здания (за исключением линейных объектов);

· в том числе: стоимость возведения фундаментов;

· наименование и технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя.

1.17.12. Образец таблиц Отдела 2. «Дополнительная информация» приведен в Приложении № 4 к настоящей Методике.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1. Проект Показателя направляется Разработчиком в Министерство для утверждения с приложением следующих документов:

· расчетных обоснований к проекту Показателя, подготовленных в соответствии с настоящей Методикой;

· обосновывающих исходных документов, использованных для разработки проекта Показателя в соответствии с настоящей Методикой;

протокола заседания координационного совещательного органа, созданного Министерства, с рекомендациями по использованию при разработке Показателей сформированных Разработчиком исходных данных (в случаях необходимости, предусмотренных настоящей Методикой);

· пояснительной записки о разработанном и (или) актуализированном проекте Показателя;

· сведений о Разработчике Показателя;

· сведений о Заказчике Показателя (при наличии);

· основания разработки и (или) актуализации Показателя;

· перечня нормативных, технических и информационно-справочных материалов, использованных при разработке и (или) актуализации проекта Показателя;

· информации об источнике (источниках) финансирования работ по разработке и (или) актуализации Показателя.

2.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящей Методики, представляются Разработчиком на бумажном носителе, а также на электронном носителе в открытом формате, обеспечивающем возможность автоматизированной проверки документов, их сохранения на технических средствах и допускающем возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра (в форматах *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.rtf, *.xml, *.arps, *.arp, *.pdf - для документов с текстовым содержанием, в форматах *.dwg, *.dwx, *.jpeg, *.pdf -для документов с графическим содержанием, в форматах *.xml, *.arps, *.arp, *.gsfx, *.gsf - для сметной документации) с одновременным подтверждением соответствия электронной версии документов бумажной.

2.3. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) и подписью Разработчика (руководителя Разработчика либо иного уполномоченного лица с одновременным представлением документов, подтверждающих его полномочия).

2.4. Уполномоченный Департамент Министерства в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку представленного проекта Показателя и прилагаемых к нему документов на:

· соответствие требованиям к составу документов, установленным пунктом 3.1 настоящей Методики;

- соответствие требованиям к оформлению документов, установленным пунктами 3.2, 3.3 настоящей Методики;

2.5. Уполномоченный Департамент Министерства в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в п. 3.4. настоящей Методики, возвращает документы Разработчику без рассмотрения, с указанием причины (причин), послуживших основанием для возврата в случае, если при проведении проверки установлено, что проект Показателя и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящей Методики;

2.6. При соответствии представленного проекта Показателя и
прилагаемых к нему документов требованиям, указанным в пункте 3.4.
настоящей Методики, уполномоченный Департамент Министерства в течение 3
рабочих дней со дня окончания проверки, указанной в п. 3.4 настоящей
Методики, направляет проект Показателя и прилагаемые к нему документы для
рассмотрения
и
подготовки заключения
в подведомственное Минстрою России государственное учреждение,
уполномоченное на осуществление работ по подготовке такого заключения
(далее - Учреждение).

2.7. Срок рассмотрения проекта Показателя и подготовки заключения не может превышать 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего проекта Показателя и прилагаемых к нему документов.

2.8. Для оптимизации процедуры рассмотрения проекта Показателя допускается его разброшюровка, а также прилагаемых к нему документов.

2.9. В случае если по тексту проекта Показателя имеются замечания Учреждения технического или редакционного характера, Разработчик вносит исправления в текст проекта Показателя самостоятельно.

2.10. Срок рассмотрения проекта Показателя может быть продлен Министерством на основании письменного обращения Учреждения, с указанием причины (причин) такого продления, но не более чем на пятнадцать рабочих дней. В этом случае Разработчик письменно уведомляется Министерством о продлении срока рассмотрения проекта Показателя с указанием оснований принятия такого решения.

2.11. По результатам рассмотрения проекта Показателя подготавливается заключение и направляется в Министерство.

2.12. Заключение должно содержать:

-
сведения о проекте Показателя;

-
перечень   документов,   представленных   Разработчиком проекта Показателя;

· перечень нормативных, технических и информационно-справочных материалов, использованных при разработке и (или) актуализации Показателя;

· информацию  о  наличии  (отсутствии) сведений об аналогичных Показателях;

· информацию   о   наличии   (отсутствии)   необходимых расчетных обоснований;

· информацию о наличии (отсутствии) необходимых для разработки Показателя исходных данных, обосновывающих документов;

-
результаты анализа выбора объекта-представителя;

· результаты анализа расчетных обоснований, в том числе анализ обоснованности затрат труда, перечня и наименования показателей расхода материалов, времени работы машин и механизмов;

· информацию о наличии (отсутствии) технических и арифметических ошибок в проекте Показателя и прилагаемых к нему документах;

· сведения о соответствии (несоответствии) расчетных обоснований требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и методическим документам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, использованным при разработке Показателя;

· обоснование возможности (отсутствия возможности) утверждения проекта Показателя;

· наименование сборника Показателей (сборников Показателей) и его (их) частей, подлежащих пересмотру в результате утверждения проекта Показателя.

2.13. Заключение должно быть прошито, пронумеровано, заверено подписью руководителя Учреждения либо иного уполномоченного им лица.

2.14. Заключение Учреждения должно содержать рекомендации об утверждении (отказе в утверждении) проекта Показателя.

2.15. Заключение, содержащее информацию, приведенную в п. 3.12, 3.14 Методики, и оформленное с учетом положений п. 3.13 настоящей Методики, направляется Учреждением в Министерство с приложением документов, указанных в п. 3.1 настоящей Методики.

2.16. Рассмотрение проектов Показателей осуществляется координационным совещательным органом, созданным Министерством и уполномоченным на рассмотрение Показателей.

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Министерством на основании рекомендаций координационного совещательного органа, созданного Министерством и уполномоченного на рассмотрение Показателей, принимается решение об утверждении Показателя или об отказе в его утверждении.

3.2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей Методики, Разработчик получает информацию от Министерства о принятом решении.

3.3. Показатель утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также во ФГИС ЦС.

3.4. Подготовка проекта приказа Министерства осуществляется уполномоченным Департаментом Министерства не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения об утверждении Показателя.

3.5. Размещение Показателя на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

3.6. При одновременном утверждении более одного Показателя допускается формирование соответствующего сборника Показателей (сборников Показателей) или актуализация действующей редакции сборника Показателей.

3.7. Утвержденные Показатели и документы, указанные в пункте 5.1 настоящей Методики, заключение координационного совещательного органа, созданного Министерством и уполномоченного на рассмотрение Показателей, направляются Министерством в установленном порядке в Учреждение для хранения и размещения утвержденных Показателей во ФГИС ЦС.

3.8. По требованию Министерства либо по обращению Разработчика Показателей копии документов, находящихся на хранении, представляются Учреждением соответственно в Министерство или Разработчику Показателей.

3.9. По требованию Разработчика Министерством может представляться перечень строительных ресурсов, включенных в состав РТМ, разработанных в соответствии с положениями настоящей Методики для формирования Показателей.

Приложение № 1
к Методике разработки укрупненных
нормативов цены строительства
и порядку их утверждения, утвержденной
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от
«    »
201 г. №

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТБОРА ОБЪЕКТА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Наименование разрабатываемого Показателя -

	№ пп
	Информация, необходимая для отбора объекта-представителя
	Объект № 1
	Объект № 2
	Объект №...

	1
	Наименование объекта
	
	
	

	2
	Наименование субъекта Российской Федерации
	
	
	

	3
	Климатический район и подрайон
	
	
	

	4
	Показатель мощности
	
	
	

	52
	Строительный объем здания/сооружения, мЗ
	
	
	

	62
	Общая площадь здания/сооружения, м2
	
	
	

	7
	Класс энергоэффективности здания
	
	
	

	8
	Сметная стоимость строительства в уровне цен по заключению (тыс.

руб.),

в т.ч.:
	
	
	

	8.1
	строительно-монтажные работы
	
	
	

	8.2
	оборудование и инвентарь
	
	
	

	8.3
	прочие затраты
	
	
	

	8.4
	проектные и изыскательские работы (ПИР)
	
	
	

	9
	Сметная стоимость строительства в сопоставимом уровне цен, приведенная к условиям строительства в базовом районе (тыс. руб.)
	
	
	

	10
	Приведенная сметная стоимость на единицу мощности, тыс. руб. (строка 9/строку 4)
	
	
	

	ll2
	Приведенная сметная стоимость на 1 м2 общей площади, тыс. руб. (строка 9/строку 6)
	
	
	

	12
	Удельный вес сметной стоимости строительства по строке 8 от общей сметной стоимости строительства по ССР, %
	
	
	


Примечания:

1. При сопоставлении рекомендуется использовать проектную документацию только для объектов, запроектированных в пределах одной климатической зоны, либо стоимость конструктивных решений в целом по зданию (сооружению) должна быть приведена к базовому району.

2. При сравнении проектов должны использоваться только сопоставимые затраты, связанные непосредственно со строительством здания/сооружения, за исключением следующих затрат: плата за землю и земельный налог в период строительства; плата за подключение (технологическое присоединение) к внешним инженерным сетям; строительство внешних инженерных сетей; строительство вспомогательных зданий; благоустройство, озеленение; компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.); дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также в стесненных условиях производства работ).

3. Сметная стоимость строительства по строке 8 включает стоимость конструктивных решений (см. раздел 2 «Термины и определения»), учитываемых при расчете Показателя.

4. Стоимость по строке 8.3 включает стоимость прочих затрат в составе локальных смет, учитываемых при расчете Показателя.

5. Стоимость изыскательских и проектных работ определяется в соответствии с пунктами 3.8.23 и 3.8.24 настоящей Методики.

6. Допускается приведение сметной стоимости строительства по объектам-аналогам к одному уровню текущих цен с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)».

Составил


(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил


(должность, подпись, инициалы, фамилия)

2 При выборе объекта-представителя для разработки укрупненного норматива цены строительства на строительство объектов капитального строительства жилого, административного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, для которых в качестве единицы измерения принята единица мощности.

Приложение № 2
к Методике разработки укрупненных
нормативов цены строительства
и порядку их утверждения, утвержденной
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от
«___»___________201 г. №____
Ресурсно-технологическая модель

№____________________________________
ТАБЛИЦА РТМ № 1. РАСЧЕТ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА

ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

	Наименование
	Сметная стоимость в ценах на 01.01.20__
(руб.)
	Удельный вес, % 
(в СМР)
	Удельный

вес, % 
(от всего по РТМ)

	Оплата труда рабочих
	
	
	

	Материалы ценообразующие
	
	
	

	Материалы прочие
	
	
	

	МАТЕРИАЛЫ, ВСЕГО:
	
	
	

	Эксплуатация машин ценообразующих
	
	
	

	Эксплуатация машин прочих
	
	
	

	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ВСЕГО:
	
	
	

	в том числе зарплата машинистов
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	

	Сметная прибыль, руб.
	
	
	

	Сметная прибыль, %
	
	
	

	Накладные расходы, руб.
	
	
	

	Накладные расходы, %
	
	
	

	ВСЕГО СМР с HP и СП
	
	
	

	ВСЕГО стоимость оборудования, в том числе
	
	
	

	стоимость оборудования технологического
	
	
	

	ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
	
	
	

	ПРОЧ. ЗАТР.,

УЧТЕННЫЕПОКАЗАТЕЛИ, в том числе
	
	
	

	Временные здания и сооружения
	
	
	

	Зимнее удорожание
	
	
	

	Пусконаладочные работы
	
	
	

	
	
	
	

	Строительный контроль
	
	
	

	
	
	
	

	ПИР ( в том числе экспертиза)
	
	
	

	ИТОГО-

(СМР+ОБОРУДОВАНИЕ+ПРОЧ. ЗАТР.,УЧТЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

)
	
	
	

	Непредвиденные расходы
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	

	ИТОГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
	
	
	


ТАБЛИЦА РТМ № 2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СМР И ОБОРУДОВАНИЯ

	№ пп.
	Код рес урс а
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

един иц по

про

ектн ым

данн ым
	Сметная стоимость в

текущих ценах (руб.)
	Удель ный вес, %

	
	
	
	
	
	на ед. изм.
	обща я
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	
	
	Затраты труда рабочих-строителей среднего разряда
	чел.-ч.
	
	
	
	

	

	
	Затраты труда машинистов

	
	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч.
	
	
	
	

	
	Машины и механизмы

	
	ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	
	
	
	маш.-ч.
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	
	
	ИТОГО ПРОЧИЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	
	

	

	ЦЕНООБРАЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	-/-

	-/-

	ИТОГО ЦЕНООБРАЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	ИТОГО ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Итого по разделу

	в том числе технологическое

	ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	-/-
	
	
	
	
	

	
	-/-
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО

ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	

	
	Итого по разделу
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО РТМ
	
	
	
	

	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	

	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	

	
	Всего СМР (с HP и СП)
	
	
	
	

	
	ИТОГО СМР + ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПОКАЗ. ПОКАЗАТЕЛЬ НА ЕД. ИЗМ.
	
	
	
	



Составил__________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия) 
Проверил__________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия) 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РТМ № 3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

	N пп.
	Код ресурса
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во единиц по
	Сметная стоимость в текущих ценах

(руб.)

	
	
	
	
	проект ным данны м
	на ед. изм.
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	-/-
	
	
	
	

	
	
	-/-
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	

	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	
	
	-/-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСК ОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
	
	
	

	
	
	Итого по разделу
	
	
	


Составил


(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил___________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

ТАБЛИЦА РТМ № 4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	№ пп
	Обос нован ие
	Наименование норм затрат
	Норм

а,%
	Сметная стоимость в ценах на       г. (тыс. руб.)

	
	
	
	
	СМ Р
	Оборуд ование
	Проч

ие
	Всего, тыс.

руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	ИТОГО (СМР + ОБОРУДОВАНИЕ)
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость выполнения пусконаладочных работ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты на осуществление строительного контроля (содержание службы заказчика)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость проектных работ
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость

изыскательских работ
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость проведения
	
	
	
	
	


	
	
	экспертизы проектной документации
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по гл. 2-12
	
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные расходы
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	
	
	
	
	


Составил


(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Методике разработки укрупненных
нормативов цены строительства
и порядку их утверждения, утвержденной
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от
«    »
201  г. №

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦ СБОРНИКА УКРУПНЕННЫХ НОРМАТИВОВ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА


РАЗДЕЛ 1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАЛОЭТАЖНЫЕ

Приложение № 4
к Методике разработки укрупненных
нормативов цены строительства
и порядку их утверждения, утвержденной
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от
«    »
201  г. №

ОТДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К таблице Показателя



Примечание: для линейных объектов допускается заполнение только части пунктов таблицы или исключение таблицы в целом из Отдела 2 «Дополнительная информация» сборника Показателей.

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ, учтенных в Показателе

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений и видов работ
	Краткие характеристики

	
	
	

	
	
	


СПРАВКА

к проекту приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Об утверждении Методики разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения»

Проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Методики разработки укрупненных нормативов цены строительства и порядка их утверждения» (далее соответственно - Приказ, проект Приказа, Методика) разработан во исполнение пунктов 1, 2 Плана-графика по подготовке проектов актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком 27 июля 2017 г. № 5356п-П9, в соответствии с пунктами 7.15 и 7.16 части 1 статьи 6, частью 11 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктами 5.2.12, 5.2.12(1) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038.

Методика применяется при разработке укрупненных нормативов цены строительства федеральным органам исполнительной власти и подведомственным им государственным учреждениям; юридическим лицам, созданным Российской Федерацией, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям; юридическим лицам, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

В проекте Приказа отсутствуют действующие акты, изданные Минстроем России по данному вопросу, в том числе зарегистрированные в Минюсте России. После издания Приказа признание утратившими силу иных ведомственных актов не потребуется.

Проект приказа соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация приказа не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Код Показателя�
Наименование показателя�
Норматив цены строительства на 01.01.2017,


тыс. руб.�
�
01-01-001-01�
Жилое здание 1-этажное 1-квартирное усадебного типа из керамического кирпича�
30,0�
�
01-01-001-02�
Таунхаус 2-этажный 4-квартирный из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом�
32,0�
�
01-01-001-03�
Таунхаус 3-этажный 12-квартирный из силикатного кирпича�
31,5�
�



Таблица 01-01-001 Кирпичные малоэтажные жилые здания усадебного типа и таунхаусы


Измеритель: м2 общей площади жилого дома





№ пп.�
Показатели�
Стоимость на


01.01.20	,


тыс. руб.�
�
1.�
Стоимость строительства всего�
�
�
2.�
В том числе:�
�
�
2.1.�
стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации�
�
�
2.2�
стоимость технологического оборудования�
�
�
3.�
Стоимость строительства на принятую единицу измерения�
�
�
4.�
Стоимость, приведенная на 1 м2 здания�
�
�
5.�
Стоимость, приведенная на 1 м3 здания�
�
�
6.�
Стоимость возведения фундаментов�
�
�



Показатели стоимости строительства по объекту*








